



N E Y O N D

NEW WAYS TO GO BEYOND

Reporting ESG Pilar III

Ponto de Situação #2



21 de dezembro de 2023

Agenda

Objetivos

Realização da 2ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Sumário
Executivo

Visão global sobre evolução da execução do projeto, riscos e dependências principais

Planeamento

Resumo do *status* das atividades a realizar ao longo do projeto

Esclarecimentos

Definição / discussão de temas identificados

Próximos Passos

Identificação das próximas atividades a desenvolver

Data

21 de dezembro de 2023

Hora Início - Fim

18:00 – 19:00

Participantes



Susana Bernardo



Hugo Reia

Ana Rita Caguerelho

Dora Roxo

Local

Microsoft Teams Call



Progresso ●

- Início da recolha de dados necessários para o exercício de Dez23;
- Realização de reuniões de trabalho por forma a agilizar o subsequente processo de conciliação contabilística;
- Implementação de alterações metodológicas e funcionais nos processos de geração de Satélites;
- Início dos desenvolvimentos de geração do Satélite 109.



Riscos e desafios ●

- Mapeamento de características associadas a *motor vehicle loans*.
- *Inputs* Corporativos;
- Receção de adjudicados.



Dependências ●

- Corporação;
- Contabilidade;
- Controlo de Gestão;
- Desinvestimentos.

RAG STATUS

● Sem impactos ● Risco de impacto ● Impactos verificados

Riscos e desafios

Riscos e *Issues*

Seguem os principais **riscos e issues** identificados no decorrer das atividades realizadas:

Descrição	Tipo de impacto	Impacto	Nível de impacto	Medida de mitigação	Estado / Conclusão	Data Abertura	Data Fecho
Mapeamento de características associadas a <i>motor vehicle loans</i>	Tarefas	Dificuldade de mapeamento de métricas associadas aos Satélites 83, 84 e 93.	Alto	Definir com a Corporação metodologia alternativa.	Aberto ¹	20 de dezembro	-
<i>Inputs</i> Corporativos	Plano/Tarefas	A não receção dos <i>inputs</i> na data prevista poderá impactar o plano de tarefas e geração de Satélites.	Médio	Uso de <i>inputs</i> disponibilizados em Jun23.	Aberto ¹	-	-
Adjudicados	Plano/Tarefas	A não receção dos ficheiros de adjudicados poderá impactar o envio de informação para a Gloval.	Alto	-	Aberto ¹	-	5 de janeiro

¹ Atividade com *ownership* Banco Santander.

Próximos Passos

Listagem de próximos passos

Apresentamos em seguida as próximas atividades a desenvolver até 15 de janeiro e respetivos responsáveis:

ID	Âmbito	Atividades – 2 de janeiro a 15 de janeiro	Responsável	Data Fecho
1	Geração do universo corporativo	Processamento do universo corporativo		3 de janeiro
2		Processamento da informação de envio para a Gloval.		5 de janeiro
3		Processamento de métricas de contratos + clientes		8 de janeiro
4		Processamento de métricas de colaterais		9 de janeiro
5		Processamento da informação de certificados energéticos		11 de janeiro
6	Geração dos satélites	Processamento de alteração metodológicas e geração de informação		15 de janeiro



NE Y ON D

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT