NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Testes *Loan Tape - Green Dashboard*

Reunião de *Kick-Off*

Santander

02 Janeiro 2025

Agenda

Objetivos

Efetuar a reunião de *kick-off* de projeto, de acordo com a seguinte ordem de trabalhos:

Objetivos e âmbito	Alinhamento dos principais objetivos e âmbito do projeto
Abordagem proposta	Alinhamento da abordagem que propomos para o projeto
Planeamento e organização	Apresentação dos principais pontos relativos à organização e planeamento para o projeto
Próximos passos	Identificação das principais atividades a definir durante este *kick-off* e a realizar nos próximos dias

Participantes

Santander

- Luís Silva
- Luís Velez
- Nuno Dinis
- Carlos Fonseca

NEXOND
NEW WAYS TO GO BEYOND

- Diogo Escaleira
- Filipa Carreira
- Rita Matias

Data	Hora Início - Fim	Local
02 Janeiro 2025	14:30 – 15:30	Santander

Objetivos e Âmbito

Testes *Loan Tape - Green Dashboard*

Objetivos

O projeto tem como **objetivo** a realização de testes e especificações/ re-especificações ao *Loan Tape – Green Dashboard do* modelo base de aprovisionamento e testes às métricas do *Green Dashboard* numa ótica de *Team as a Service* (TaaS).

Âmbito

Loan Tape - Green Dashboard
(Dezembro de 2024)

Green Dashboard

(68 campos)

Tabela INSTRUMENT (51 campos)

Tabela PROTECTION (6 campos)

Tabela INSTR_ACTIVITY (6 campos) NEW TABLE

Tabela INSTR_PROTECTION (5 campos)

Testes ao *Loan Tape – Green Dashboard*

1. *Assessment* à especificação atual

2. Testes regressivos aos campos concluídos *do Loan Tape - Green Dashboard*

- *Testes regressivos* sobre a implementação dos requisitos funcionais de apuramento das métricas do *Loan Tape* – GD já concluídas a agosto de 2024 por forma a garantir que eventuais alterações nas tabelas fonte não impactaram estes campos.

3. Re-especificações/ especificações de novos requisitos ao *Loan Tape - Green Dashboard* (dezembro de 2024) e documentação

4.Testes e Re-Testes às Métricas do *Loan Tape - Green Dashboard*

- Continuação dos testes aos campos não concluídos a agosto de 2024 e testes sobre a implementação dos novos requisitos funcionais de apuramento das métricas do *Loan Tape - Green Dashboard.*
- Implementação de simulações e re-especificações com base nos campos e métricas especificadas para suporte aos testes.

Planeamento e Organização

Calendário

A duração estimada para o projeto sob todo o âmbito de *Loan Tape - Green Dashboard*, é de **2,1 meses** de acordo com o seguinte plano:



Legenda: ◆ *PdS* ◇ *Steering*

[1]As validações de parametrizações (para os campos aplicáveis) deverão ser asseguradas pelo Banco.

Planeamento e Organização

Equipa de projeto

Direção de projeto

Comité de acompanhamento

Santander	NEXOND
Graça Vale	Luís Godinho

Equipa de projeto

Comité operacional

Santander	NEXOND
André Ribeiro	Diogo Escaleira

Equipa de projeto

Santander	NEXOND
Luís Silva Outros interlocutores relevantes	Filipa Carreira Rita Matias

Planeamento e Organização

Modelo de *governance*

De seguida propomos um modelo de *governance* e respetiva *framework* de responsabilidades da gestão e equipa de projeto, onde pretendemos garantir que estão reunidas todas as condições para a tomada de decisão e prossecução dos *milestones* propostos no projeto.

	Principais objetivos a endereçar	Formato e suportes a utilizar	Equipas / Entidades / *Stakeholders* participantes
PDS **Semanal**	• Ponto de situação do projeto • Revisão do plano de trabalho • Principais aspetos a acautelar • Tomada de decisões operacionais de projeto • Revisão de *outputs* intermédios/finais	**Reuniões presenciais/online** ***Plano de projeto/ Status de issues e Riscos***	***Sponsor* do projeto** Santander ○ **Partner do projeto** NEXOND ● **Direção de projeto** Santander ◐ **Direção de projeto** NEXOND ◐ **Equipa de projeto** NEXOND Santander ◐
Steering ***Quando necessário***	• Ponto de situação do projeto • Principais aspetos a acautelar • Tomada de decisões estratégicas e de gestão transversal do projeto • Apresentação/Revisão de *outputs* finais	**Reuniões presenciais/*online*** ***Relatório de progresso, Issues e Riscos***	***Sponsor* do projeto** Santander ◐ **Partner do projeto** NEXOND ◐ **Direção de projeto** Santander ◐ **Stakeholders** Santander ◐ **Direção de projeto** NEXOND ◐ **Equipa de projeto** NEXOND Santander ●

Legenda:
- ◐ Participação mandatória
- ○ Sem participação
- ● Participação opcional e sempre que necessário

Próximos passos

No seguimento do plano previamente apresentado, enumeramos as próximas atividades de projeto a desenvolver até o **final da próxima semana**:

ID	Atividades	*Owner*
#1	***Assessment*** **à especificação atual do** ***Loan Tape – Green Dashboard***	NEXOND NEW WAYS TO GO BEYOND / Santander

NEYOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT