NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Certificação Bail-In

Ponto de Situação #1

Santander

23 de outubro de 2025

Agenda

Objetivos

Realização da 1ª reunião de acompanhamento de projeto, de acordo com a seguinte ordem de atividades:

Progresso	Visão global sobre evolução da execução do projeto
Esclarecimentos	Definição / discussão de temas identificados
Próximos Passos	Identificação das próximas atividades a desenvolver

Participantes

Santander

Luís Afonso Capitão-Mor

Luisa Sousa

Pedro Mendes

Luís Pragosa

NEXOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

Diogo Escaleira

Hélder Fernandes

Data	Hora Início - Fim	Local
23 de outubro de 2025	18:00 – 18:30	*Microsoft Teams Call*

Sumário Executivo

Progresso

- Pedido de acessos aos *schemas* necessários para realização do projeto;
- Análise aos documentos de especificação dos campos alvos de teste;
- Início da simulação dos campos da tabela *B02.00 Main Liabilities*;
- Início dos testes aos campos de valores fixos da tabela *B02.00 Main Liabilities;*
- Análise ao documento do controlos MBDT proveniente do SRB (*single resolution board*);
- Definição dos testes de aplicação aos campos (consistência, coerência, duplicados, integridade, valores *default* e formatos);
- Interações com a equipa de tecnologia para execução dos dados numa nova data de referência .

Esclarecimentos

- Alinhamento na aplicação de testes para o universo das tabelas *It002_instrument* e *B02.00 Main Liabilities*;
- Alinhamento na aplicação de testes para o campo *flag_inst_títulos* da tabela *It001_univ_oper.*

Próximos Passos

- Alinhamento com a equipa de tecnologia para definição da data de execução dos testes;
- Testes aos campos da tabela *B02.00 Main Liabilities;*
- Criação de um ficheiro *excel* de trabalho para realização dos testes.

Legenda

Sem impactos *Risco de impacto* *Impactos verificados*

NEYOND

NEW WAYS TO GO BEYOND

WWW.NEYOND.PT